PROGRAMA Y/O FONDO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE FEBRERO

PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO
(clave y nombre)

SUB-PROGRAMA
(clave y nombre)

NUMERO
DE OBRA

PROYECTO

NUMERO

LOCALIDAD

COORDENADAS
GEOLOCALIZACION

METAS APROBADAS

PRESUPUESTO

HOMBRE APROBADO
(clave) (TECHO FINANCIERO)
B.- OTROS PROGRAMAS | B08.- PROGRAMA DOS .
CONVENIDOS CON EL POR UNO PARA 808001 | B80T EQUIPAMIENTO E 'Lurjggﬁg?&[);’?m% MUHICIEALEN JUCHIPILA 120133;6%5;% 1 OBRA 1,497 837.62
ESTADO. MIGRANTES '
B.- OTROS PROGRAMAS | B08.- PROGRAMA DOS CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE SURCO DE 2304 N
CONVENIDOS CON EL POR UNO PARA B08002 | B08002 | PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. b bsioihad 406 M2 425,648.84
ESTADO. MIGRANTES ETAPA EN SURCO DE NOPALES
B.- OTROS PROGRAMAS | B0S.- PROGRAMA DOS CONSTRUCCION DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. P
CONVENIDOS CON EL POR UNO PARA 08003 | B0B003 ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA JUCHIPILA il 119.44 M2 296,720.20
ESTADO. MIGRANTES PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA
B.- OTROS PROGRAMAS | B08.- PROGRAMA DOS CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE AREA DE DESCANSO, 21922°01"N
CONVENIDOS CON EL POR UNO PARA B0B004 | BO8004 GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL REMOLINO S 1 ACCION 599,061.68
ESTADO. MIGRANTES CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA
B08.- PROGRAMA DOS
B.- OTROS PROGRAMAS ;
POR UNO PARA CONSTRUCCION DE BAROS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN 21°2329"N
CONVEEN SI_[I_)}(\)DSOCON EL i 808005 | BOB0OS R ety RINCONADA bl lhis 1 OBRA 415,218.10
: (REMANENTES 2020)
B.- OTROS PROGRAMAS Bosggggsgﬁ)ﬂar{gos CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUGTURA 25 57N 10308
CONVENIDOS CON EL IGRANTES B08006 | B0B0OG PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO | MEZQUITERA SUR o 414.96 M2 239,519.00
ESTADO. R e e ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR
B OTROS PROGRAMAS | B08- PROGRAMA DOS REHABILITACION DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE
: POR UNO PARA RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, 2124°39°N
CONV‘ENS',?:SOCON EL MIGRANTES BOBOO7 | BOBOO | MINACION DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA JUGHIPILA 103°07'04"0 SERIZNE 1,051,851.93
: (REMANENTES 2020) MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.
B.- OTROS PROGRAMAS 308",' gsgﬁgﬁjﬂgos CONSTRUCCION DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO 12842
CONVENIDOS CON EL prpieinlied B0OB009 | BO800Y |CORAZON'3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE|  JUCHIPILA G 1 OBRA 541,837.73
ESTADO. Y i o LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS
TOTAL | § 5,067,795.10
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PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

B03.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

FECHA:

_—28_/021’2021

FEBRERO DE 2021 HOJA1DEL
AVANCE .
PROYECTO INVERSION EJERCIDA mnancier | AVMICE
o FiS}CO | MODALIDAD
NOMERO COORDENADAS METAS PRESUPUESTO NOMEBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR Emff(lm
DE OBRA . LOCALIDAD | - i OCALIZACION | APROBADAS AFROALO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS o IMPORTE| % !
uulr.smo P— (TECHO FINANCIERO) ENEFCIARID
gl MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO e
MENSUAL | ACUMULADO | acusiano|rcunsinsso| s | contan
(CLAVE) taictal 1o
EQUIPAMIENTO E ILUMINACION DE PARQUE MUNICIPAL 21°24'65'N .y "
B08001 808001 A ICHIP LA, 245 JUCHIPILA bl 1 OBRA 1,497,837.62 1,497,837.62 1,497,837.62 100.00% | 100.00% X
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICAY SURCO DE 21°23°04'N
808002 B08002 | TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32| "\ il e leabid 406 M2 425,648.84 425,648.84 42564884 100.00% | 100.00% X
"XOCHIPILLI 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES
CONSTRUCCIGN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA,
INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE AULA EN 21°24°08°N . . .
B08003 B0B00% | e A PRECARATORIA “ JOSE HOBRIGUEZ ELage | JUCHIPILA edioadydal 119.44 M2 296,720.20 296,720.20 296,72020 100.00% | 100.00% X
2DA ETAPA
CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE AREA DE
DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y o— 21522°01°N : .
808004 BOB004 T DL CE R e O Bl BLal oG, REMOLINO | i o 1 ACCION 599,061.68 599,061.68 59906168 100.00% | 100.00% X
ETAPA
CONSTRUCCION DE BAROS, PISO EN KIOSCO Y SN
BO800S B08005 JARDINERIA EN LA PLAZA DE LARINCONADA 2DA. | RINCONADA | £ 2850 1 OBRA 415218.10 114,144.00 415218.10 114,144.00 415218.10 100.00% | 100.00% X
ETAPA
CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE T g,
B08006 B03006 | ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA ETAPA, ENESCUELA | ¢ o oy | MeseM 239,519.00 239,519.00 239,519.00 100.00% | 100.00% X
PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR
REHABILITACION DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN
CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO S —
B08007 B080O7 ESTAMPADO, ILUMINACION DE PISO Y POSTES JUCHIPILA | S0 | 36913 M2 1,051,951.93 798,867.89 798,867.89 75.04% | 75.94% X
COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA,
ZAC.
CONSTRUCCION DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO
"SAGRADO CORAZON" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA 21°24°42°N N .
B0O800OY9 B0O8009 ENRIQUE ESTRADA, DE LA GABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA 103°07'10°0 1 OBRA 541,837.73 295,086.44 295,086.44 54.46% | 54.46% X
JUCHIPILA, ZACATECAS
TOTALES: | § 5,067,79510 | $ 114,144.00 | $ 4,567,959.77 | § 114,144.00 | $ 4,567,959.77
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UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.,
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

DIRECCION DE DESARROLLG ECONCMICO

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

B0S.- PROGRAMA DOS POR UNG PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

62B.-PROGRAMA DOS POR UND PARA MIGRANTES {REMANENTES 2020)

BOB005.-CONSTRUCCION DE BAROS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 20A. ETAPA

FECHA:28/02/2021

HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2021
NO. DE ESTIMACION CHEGQUET FOLTIZK POLIZA PAGADO COMPROBANTE  TPARTIDA
CONTRAT NOMBRE O RAZON No. DE TRANSFERENCIA DEVENGADO FISCAL DE
o IMPORTE DEL : OBJETO IMPORTE
SOCIAL DEL CONTRATO CUENTA DE GCONGEPTO DE FACTURA
CONTRATISTA NO. IMPORTE BANCARIA No FECHA No. FECHA No. FECHA No. FECHA GASTO /
TIPO DE
AD-
832023975- ALFONSO PRO G88E0A PAGO DE ESTIMACION
MIU06- ALVAREZ 415,218.10 2 101,015.35 }1116122970 2 05/02/2021 | PO0422| 0510212021 CO0152 | 05/02/2021 69 0470212021 6121 NUMERO TRES Y FINAL 79,800.80
2020
AD- PAGO DE AMORTIZACION
832023975 ALFONSO PRO ABFEGY DEL 30%DEL. ANTICIPO DE
MILIO6- ALVAREZ 415,218.10 | 2 124,565.43 | 1116122970 1 02/10/2020[C00899| 02/10/2020| 00999 | 02/10/2020 15 01/10/2020 | 6121 LA ESTIMAGION NUMERG 34,243.20
2020 TRES Y FINAL
SUMAS: $ 114,144.00
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL § 114,144.00
OBRA: BOS00S.-CONSTRUCCION DE BAROS, PISC EN KIQSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA
UBICACION: LA RINCONADA, JUCHIPILA; ZAC,
PRESUPUESTO APROBADO: 8§ 415,218.10

PRESUPUESTO POR EJERCER: § §

% AVANCE FINANCIERO

100.00%




MUNICIPIO DE JUGCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estaclo del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2024

Pl F. Financlamiento: 628 Fechay |3 timar 2021
Rep: iptEstadoPresupuastoforesos_PY_FF hota da Impresién| 09:44 a. m,
v - Prasupuaesto Presupueslo .
Ampliaciones / pues
Proyecto / Proceso ";I;i;uicc;::; Vigente Al Disponlble para Comprometido  Presupuesto Cuentas por
Objeto del Gasto 7 Apraobado Al z/feb f2021 _ 28/febJ2021 ~_Comprometido Comprometer Devengado Mo Devengado  Sin Devengar Ejergldo Pagado Pagar Deuda
B0Og00S CONSTRUCCION DE BANOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA.
ETADA
628 DOS POR UNO REMANENTES 2020
6000  |NVERSION POBLICA $0.00  $114,144.00 $114,144.00 $114,144.00 50.00 $114,144,00 $0.00 $0.00 $114,144.00 s114,144.00 $0.00
6100  OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00  $114,144.00 $114,144.00 $114,744.00 $0.00 $114,14400 $0.00  $0.00 $114,144.00 $114,144.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL $0.00  $114,144.00 $114,144.00 $414,144.00 s0.00 $114,144.00 30.00 $0.00 5114,144.00 $114,144.00 $0.00
121 EDIFICACION NO HABITAGIONAL POR CONTRATO EN $0.00  $114,144.00 $114,144.00 $114,144.00 $0.00 $114,144.00 20.00 $0.00 5114,144.00 $114,144.00 $0.00
" [ = T T4, 5 $T13, 74500 S0.00 RLCY z
“CONSTRUGGION DE BANOS, PISO EN KT SU00 $114,14... $T14, 148,00 $T14, 148,00 SUUU $114,144.00 SU.00 ~$0.00 $T13, 144,00 $T14,144.00 - $0.00
B0§006 CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN
EQCIIEI A DRIMARIA "RIECN ZACATECAGY ERL T A MEZAINITERA 11D
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020
6000  |NVERSION PUBLICA $0.00 §119,709.92 $119,799.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,799,92 $0.00 $0.00 $0.00
6100  OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO POBLIGO §0.00 §119,799,92 $119,799,92 $0.00 $0.00 §000 $0.00 $119,799.92 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL $0.00 $119,799.92 $119,799.92 50,00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,799.92 $0.00 $0.00 $30.00
6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN €0.00 §118,799.02 5110,799.92 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,790.92 $0.00 50.00 $0.00
“D0S POR UNO REMANENTES 2020 S000° STI0.79——§T10.799.92 000 —50.00 000 SUUU  $119,790.9Z ~$000 S000 -S040
“TCONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PA  S0.00° ST19,7/9.., $T19,799.92 50.00 50.00 $000 SUO0  $719,799.9Z —%0,00 S0.00 50.00°
B08007 REHABILITACION DE ZONA PEATONA'L 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE
CONMCRETN EQTAMDBANN 11 HMINACIAN NE DIGN V DNATES CNI NNIAL EQ EN CARECER A
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020 ¢
6000 INVERSION PUBLICA §0.00  $514,542.13 $514,542.13 50.00 $0.00 $0.00 50.00 $514,542.13 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00  §$514,542.43 $514,542.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $514,542.13 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFIGACION NO HABITACIONAL $0.00  $514,542.13 $514,542.13 5000 $0.00 $0.00 $0.00 $514,542.13 $0.00 50.00 $0.00
6121 EDIFICACION NO HABITAGIONAL POR CONTRATO EN $0.00  $514,542.13 $514,542.13 $0.00 $0.00 30.00 $0.00 $514,542.13 $0.00 50.00 $0.00
“DUS POR UNO REMANENTES 2020  S0.U0 S$514,54...  S514,542.13 — $0.00 SU.U0 SUTO ELIE 54213 $0,00 —S0.00 - $0.00°
“REAABILITAGION DE ZONA PEATONAL A U000 S514.50 —$514.592.13 —$0.00 S0.00 000 SUUU 351454213 U0 —S0.00 SU00
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MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2021

s et F. Financlamignto: 62B Fechay |3 {/mar./2021
Rep: (piEsiadaPresuuasioEgrssos PY_FF hora de Impresién| 09:44 a. m.

’ % Presupuesto Presupuest
Ampliaciones / puesto
) Proyecto | Proceso (Reduceiones) Vigente Al Disponlble para Compromalido  Presupuesto Cuenlas por
Objeto del Gastp Aprobado Al 2eieb.j2021 28/febJ2021  Comprometido Comprometer Devengado Mo Devengado  SIn Davengar Ejergldo Pagado Pagar Deuda

B08009 CONSTRUCCION DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZON" 3ERA. ETAPA, EN LA
CNLONIA EMRINIIE EQRTRANA NE | A CARECERA MIINICIDAI NE HICHIDII A ZACATERA S

628 DOS POR UNO REMANENTES 2020
6000 |NVERSION PUBLICA §0.00  $416,202.73 $416,292.73 $0.00 50,00 $0.00 $0.00 $416,292.73 50.00 $0.00 $0.00
6100  OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLIGO $0.00  $416,202.73 $416,202.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,292.73 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL $0.00 £416,202.73 $416,202.73 £0.00 $0.60 $0.00 $0.00 $416,292.73 $0.00 £0.00 80.00
6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN §0.00 $416,202.73 $416,202.73 50.00 20,00 20.00 $0.00 $416,20273 $0.00 50,00 20.00
~ DUS POR UNO REMANENTES 2020 SUUUT $476,29...  $476,292.73 50,00 SU.U0 SUUU SO0 $476,292.73 $0,00 SU0U SU.00
“CONS IRUCCION DE TORRE ORIENTE ET — SU.00 $476,29... $476,292.73 ~$0.00 $0.00 ST SU.00  $416,292.73 $U,00 ~s0.00 $000°
“otal Final - ? ‘ SUU0 $T,168,176.... —ST,168,175.76 08, 0 $U.00 S0, 10800 00U $T,U50,634.78 $T118,144.00 ST, 10800 SO0
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